

## Dodatok č. 2

k zmluve o dielo č. zhotoviteľa ZoD 2012/GB/01/001 na stavbu:  
*Protipovodňová ochrana Kučmanovského potoka  
a potoka Goduša v obci Šarišské Dravce*

### **Objednávateľ:**

Názov	<b>Obec Šarišské Dravce</b>
Sídlo	Obecný úrad, Šarišské Dravce č. 109, 072 73 Šarišské Dravce
IČO	00 327 794
DIČ	2020 732 241
Štatutárny orgán	Ing. Jozef Bujňák, starosta obce
Osoba oprávnená rokovať a konať vo veciach zmluvných:	Ing. Jozef Bujňák, starosta obce
Bankové spojenie	Prima banka, a.s.
Číslo účtu	3400674008/5600
Telefón	051 / 459 7221
E-mail	ocusar.dravce@stonline.sk

**a**

### **Zhotoviteľ:**

združenie dodávateľov tvorené členmi :

*Vedúci člen združenia*  
Sídlo

**STRABAG s.r.o.**  
Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Registrácia

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
Oddiel Sro, vložka č. 991/B

Právna forma  
Štatutárny orgán

spoločnosť s ručením obmedzeným  
Ing. Branislav Lukáč, Ing. Jarmila Považanová,  
Viera Nádaská, konatelia spoločnosti

IČO  
IČ DPH

17 317 282  
SK2020 316 298

DIČ

2020 316 298

Osoby oprávnené rokovať a konať vo  
- zmluvných

Ing. Peter Šulek, riaditeľ oblasti Východ  
Ing. Ján Lietava, ekonomický riaditeľ oblasti Východ  
Ing. Ladislav Synak, vedúci prevádzkovej jednotky

- technických

Ing. Marta Janitorová, vedúca OTÚ oblasti Východ

- realizačných

Ing. Ladislav Synak, vedúci prevádzkovej jednotky

Bankové spojenie  
Číslo účtu

Tatrabanka, a.s. Bratislava  
2626225585/1100

Telefón

055 - 7294 770

Fax

055 - 6771 825

E-mail

peter.sulek@strabag.com, ladislav.synak@strabag.com

*Člen združenia*

**ZIPP BRATISLAVA spol. s r.o.**

Sídlo

Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava

Registrácia  
Právna forma  
Štatutárny orgán:

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  
spoločnosť s ručením obmedzeným  
Ing. Juraj Hirner, Ing. Sylvia Imreová, konatelia spoločnosti

IČO:

31 355 161

IČ DPH:

SK 2020 379 691

DIČ:

2020 379 691

87

Zmluvné strany menia a dopĺňajú zmluvu o dielo č. 2012/GB/01/001 zo dňa 08.02.2012  
z dôvodu odpočtu menej prác a navyše prác, nasledovne:

### Čl. 1 Predmet plnenia zákazky

Dopĺňa sa ďalší bod:

- 2 Zmluvné strany upravujú predmet zmluvy odpočtom nerealizovaných prác a prírpočtom navyše prác, ktoré sú špecifikované v priložených samostatných rozpočtoch.

### Čl. 3 Cena

- 2 Cena diela sa upravuje v súvislosti so zmenou predmetu zmluvy podľa čl. 1, bodu 2 tohto dodatku č. 2 nasledovne:

**Rekapitulácia ceny diela:**

Cena diela podľa ZoD	1 766 529,20 €
Úprava ceny v dodatku č. 2 – odpočet	- 46 218,03 €
Úprava ceny v dodatku č. 2 – prírpočet	+ 76 981,19 €
<b>Upravená cena diela</b>	<b>1 797 292,36 €</b>
<b>DPH 20%</b>	<b>359 458,47 €</b>
<b>Cena diela s DPH</b>	<b>2 156 750,83 €</b>


Navyše práce a menej práce sú špecifikované v priložených rozpočtoch, ktoré tvoria súčasť tohto dodatku č. 2

### Záverečné ustanovenia

- Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. zhotoviteľa ZoD 2012/GB/01/001 zo dňa 08.02.2012, pokiaľ neodporujú ujednaniam v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.
- Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. zhotoviteľa ZoD 2012/GB/01/001 zo dňa 08.02.2012.  
Neoddeliteľnú súčasť dodatku č. 2 tvorí Rekapitulácia ceny diela a rozpočty menej a navyše prác.
- Tento dodatok nadobudne platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni prvého zverejnenia v súlade so zákonom č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
- Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, štyri pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.


v Košiciach, dňa 05.12.2013


za objednávateľa :

  
  
Ing. Jozef Bujňák  
starosta obce

za zhotoviteľa :

„Združenie Šarišské Dravce – protipovodňová ochrana“  
zastúpené spoločnosťou STRABAG s.r.o.  
na základe zmluvy o združení

  
Ing. Peter Sulek  
na základe plnej moci

  
Ing. Ján Lietava  
na základe plnej moci

dodatok overili : Ing. Ladislav Synak

Eva Kováčová

Dodatok č.2 k ZoD 2012/GB/01/001  
strana č. 2 z 2

